

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1**

ПРИКАЗ

18.02.2026

No 12/1-o

г. Кировград

О реализации федерального проекта «Производительность труда»

В целях реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», тиражирования лучшей практики «Оптимизация процесса сбора отчетной документации классного руководителя по итогам четверти»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации лучшей практики «Оптимизация процесса сбора отчетной документации классного руководителя по итогам четверти» (далее – лучшая практика) проекта «Производительность труда» федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в составе:
 - Шубенцева С.А. директор;
 - Бороздина М.А. заместитель директора по УВР;
 - Зонова Л.Ю. заместитель директора по УВР;
 - Сафронова Е.Н. заместитель директора по УВР;
 - Казакова Е.А. советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями;
 - Коротких С.А. руководитель ШМО классных руководителей, учитель начальных классов.
2. Назначить руководителем рабочей группы Шубенцеву С.А. директор;
3. Установить срок реализации лучшей практики с 18.02.2026 по 30.10. 2026.
4. Утвердить план реализации лучшей практики (приложение №1).
5. Руководителю рабочей группы обеспечить:
 - исполнение плана мероприятий по реализации лучшей практики;
 - размещение отчета о реализации лучшей практики на платформе производительность.рф.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

/С.А. Шубенцева

С приказом ознакомлены и согласны:

Бороздина М.А.	18.02.2026	
Зонова Л.Ю.	18.02.2026	
Сафронова Е.Н	18.02.2026	
Казакова Е.А.	18.12.2026	
Коротких С.А.	18.02.2026	

План мероприятий по внедрению практики на базе МАОУ СОШ №1

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1.	Сформировать рабочую группу, распределить обязанности	до 20.02.26 г.	Шубенцева С.А.
2.	Подготовка к реализации	24.02. – 06.03.26 г	Рабочая группа
3.	Анализ текущего состояния	10.03 – 18.03.26 г.	Рабочая группа
4.	Сбор информации	19.03. – 27.03.26 г	Рабочая группа
5.	Внедрение улучшений	30.03 – 20.10.26 г	Рабочая группа
6.	Подготовка отчёта и его отправка на согласование	20.10. – 30.10.26 г.	Шубенцева С.А.